



Aan de gemeenteraad van Tholen

Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen

Postbus 51
4690 AB Tholen

telefoon: 14 0166
e-mail: gemeente@tholen.nl
website: www.tholen.nl

bank: NL14BNGH0285008315
bic: BNGHNL2G
btw-nummer: NL0017.26.006.B.01
kvk-nummer: 20166109

Ons kenmerk: 1497499
Bijlage: 3
Datum: 31 augustus 2026
Verzenddatum: 1 september 2026
Onderwerp: MFA Poortvliet

Geachte leden van de Raad,

Na een bericht van initiatiefnemers van Samen Poortvliet aan de gemeenteraad zijn er door de fracties van CDA en Forum voor Democratie vragen aan het college gesteld. Daarnaast is het onderwerp MFA Poortvliet geagendeerd voor de extra raadsvergadering op 1 september 2026.

Ter voorbereiding op de vergadering heeft het college besloten om u tussentijds te informeren over de voortgang van de motie MFA Poortvliet en de beantwoording van de vragen van CDA en Forum voor Democratie direct te behandelen. In de bijlage vindt u een tijdslijn van de acties en contacten in het kader van de uitvoering van de motie en de beantwoording van de schriftelijke vragen.

Inleiding

Uw raad heeft in de raadsvergadering van 11 december 2025 een motie aangenomen bij de besluitvorming over de realisatie van de MFA Poortvliet.

Het besluit betrof de overgang van planvorming naar realisatie van de MFA Poortvliet. Op basis hiervan is de uitvoeringsfase van de bouw in gang gezet.

De aangenomen motie bestaat inhoudelijk op hoofdlijnen uit drie onderdelen:

1. Participatie bij en optimalisatie van de functionaliteit van de huidige MFA;
2. Samenwerkingsafspraken met verenigingen en scholen over gebruik van het MFA;
3. Aanvullend, daar waar functies niet binnen de functionaliteit en samenwerking van de MFA passen, een voorstel uit te werken om deze functies te betrekken bij de renovatie van de gymzaal.

Daarnaast is gevraagd om uiterlijk in het vierde kwartaal van 2026 uw raad te informeren over de voortgang in dit dossier.

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de motie, tussentijds informeren van de raad over de uitvoering van de motie en een voorstel uit te werken voor besluitvorming in de raad, met betrekking tot punt 3 van de motie.

In deze brief informeren wij u over de aanpak en voortgang van de uitvoering van de motie.

Participatie Samen Poortvliet

In december 2025 en januari 2026 zijn er gesprekken geweest met de initiatiefnemers van Samen Poortvliet over het vervolg van de realisatie van de MFA en de uitvoering van de motie.

Voor de start van het participatietraject is aan Samen Poortvliet gevraagd om een enquête uit te zetten onder alle gebruikers van het dorpshuis en de resultaten terug te koppelen zodat op basis hiervan waar mogelijk nog aanpassingen binnen de MFA gedaan konden worden. Dit in het kader van de optimalisatie.

In februari tot en met april is de aandacht binnen de gemeente vooral gericht geweest op de werving van de projectleider voor uitvoering van de motie en het bijbehorend plan van aanpak.

Tegelijkertijd zijn er wel stappen gezet in de bouw van de MFA, conform de raadsopdracht om de bouw niet te vertragen.

Op 1 april heeft de projectleider voor de realisatie van de MFA Poortvliet een mail gestuurd aan initiatiefnemers van Samen Poortvliet om na te gaan of er al resultaten van de enquête beschikbaar waren en melding gemaakt van de werving van de projectleider voor uitvoering van de motie.

Samen Poortvliet gaf in reactie op deze mail aan dat zij de enquêteresultaten graag in bredere samenhang in willen brengen, op een moment dat de projectleider is aangesteld en er ruimte is voor een gezamenlijk gesprek.

Het proces om te komen tot een aanpak en werven van projectleiding heeft daarna tot in mei geduurd. Hierdoor zijn berichten van Samen Poortvliet in de tussenliggende periode onbeantwoord gebleven.

In dezelfde periode zijn vanuit de realisatie ook een aantal stappen gezet:

- Een persmoment met de kinderen van beide basisscholen en de kinderopvang rondom het slaan van de eerste paal.
- Op basis van de signalen van de verenigingen en de eerdere behoefte inventarisatie (2018) is met eigen expertise mogelijkheid voor optimalisatie verkend en toegepast. Uw raad is hier door middel van een raadsinformatiebrief (1474004 van 21 april 2026) over geïnformeerd.

Bij de eerste gesprekken met de aangestelde projectleider constateerde deze dat door gebrek aan communicatie en betrokkenheid van Samen Poortvliet bij deze stappen, onbedoeld het gevoel is gewekt dat de gemeente de betrokkenheid van Samen Poortvliet niet serieus neemt.

Ambtelijk is aangegeven dat hier zeker geen sprake van is en is ook excuses aangeboden voor het gebrek aan communicatie richting Samen Poortvliet in april en mei. Getracht is tot een nieuwe gezamenlijk vertrekpunt te komen voor uitvoering van de motie.

Vorbereiding en voortgang d.d. september 2026

Vooruitlopend op het definitieve plan van aanpak is in de gesprekken met Samen Poortvliet in december en januari een aantal afspraken gemaakt :

- Het uitzetten van de enquête door Samen Poortvliet onder alle potentiële gebruikers van de MFA, met het oog op de mogelijkheden voor optimalisatie van de MFA;
- Verkennen van de te nemen stappen om een dorpsraad te vormen met het oog op participatie in het vervolg van de motie;
- Aanstellen van een projectleider en opstellen van een plan van aanpak voor uitvoering van de motie door het college.

In een gesprek met Samen Poortvliet en de projectleider voor de uitvoering van de motie zou vervolgens het plan van aanpak, participatie en de resultaten van de enquête besproken worden. Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden op 5 juni.

Op 5 juni bleek dat er nog een aantal gesprekken nodig was om de relatie en vertrouwen te herstellen, waardoor de inhoudelijke gesprekken pas in juli zijn gestart.

Stand van zaken uitvoering motie

In de motie zit de opdracht aan het college om de mogelijkheden voor optimalisatie van de MFA te onderzoeken en te komen tot samenwerkingsafspraken tussen de gebruikers. In de aanpak van het college is dit ook nadrukkelijk meegenomen. Gezien de opdracht van de raad om de bouw niet te vertragen en de focus op de optimalisatie van de MFA tijdens de realisatiefase is de participatie vanuit de motie een terugkerend spanningsveld, wat bij Samen Poortvliet het gevoel geeft dat het college zich alleen richt op de huidige MFA.

Dit gevoel is door wethouder Hoek in het gesprek van 14 augustus telefonisch besproken met Samen Poortvliet. In dit gesprek is bevestigd dat het college onverkort werkt aan de uitvoering van de motie in de breedte en dat er van een verandering van koers geen sprake is. Op 2 september vindt nog een bestuurlijk vervolgesprek plaats om dit te bevestigen.

We zitten op dit moment midden in de uitvoeringsfase van de motie. Er is tijdsdruk wat betreft de mogelijkheden voor de optimalisatie van de MFA, omdat de bouw inmiddels in een fase komt dat er nog maar beperkt aanpassingen mogelijk zijn.

Uiteindelijk is het doel van de aanpak om te komen tot een voorstel over gebruik en samenwerking in de MFA en daar waar functies niet passend zijn binnen de samenwerking een voorstel uit te werken om deze te betrekken bij de renovatie van de gymzaal. Planning is om dit voorstel in december 2026 aan de Raad voor besluitvorming voor te leggen.

Het college wil in de voorbereiding op dit besluit op basis van de opbrengsten van de gesprekken met gebruikers en organisaties in Poortvliet een aantal uitgewerkte scenario's voor de verbouwing van de gymzaal voorleggen. De scenario's worden uitgewerkt op versterking van de leefbaarheid, financiële haalbaarheid, draagvlak, draagkracht, beheer, samenwerking en uitvoerbaarheid. Op basis hiervan kan de inhoudelijke uitwerking met partners verder opgepakt worden.

Uw raad besluit uiteindelijk in december over de definitieve opdracht en kaders voor de renovatie van de gymzaal en de te betrekken aanvullende functionaliteiten. Hiermee zou de motie door het college afgerond zijn.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Tholen,

J.S. van den Bovenkamp
secretaris

M.L.P. Sijbers
burgemeester