

Tijdslijn uitvoering motie MFA Poortvliet

Motie van 11 december 2025

Tijdslijn

Datum	Gebeurtenis / actie
21 januari 2026	Gesprek tussen wethouder Hoek, projectleider ruimte, gemeentesecretaris en Samen Poortvliet.
21 t/m 28 januari 2026	Samen Poortvliet heeft contact met projectleider ruimte over de enquête die ze willen gaan uitzetten. . 21 januari 2026 wordt de concept-enquête toegestuurd door Samen Poortvliet Samen Poortvliet vraagt 21 januari 2026 toestemming om de enquête uit te zetten onder verenigingen en gebruikers. Hiervoor wordt 28 januari 2026 toestemming gegeven door de gemeente.
17 februari t/m 12 maart 2026	Op 2 februari wordt bevestigd door Samen Poortvliet dat ze de enquête zullen gaan uitzetten bij de verenigingen op Poortvliet. Op 3 februari 2026 wordt - op navraag van Samen Poortvliet - aangegeven door de gemeente dat er formeel nog geen besluit is genomen over 't Ouwe Raedt' uus, dit naar aanleiding van een bericht in de Eendrachtbode.
	Projectleider Ruimte, vraagt per e-mail op 1 april 2026 aan Samen Poortvliet naar de resultaten van de enquête. Hij geeft aan dat er nog geen nieuwe projectleider/procesbegeleider is aangesteld, maar dat het proces hiervoor in gang is gezet. Tevens wordt geïnformeerd naar de stand van zaken rond de enquête.
1 april 2026	Samen Poortvliet geeft aan dat de resultaten van de enquête nog worden aangevuld met informatie die tijdens een dorpsbrede bijeenkomst in september 2026 wordt opgehaald. Samen Poortvliet geeft aan dat zij na ontvangst van de enquêtes contact zullen opnemen met projectleider Ruimte, om het vervolg van het proces te bespreken.

Datum	Gebeurtenis / actie
-------	---------------------

24 april 2026	Het college besluit over de aanpak van de motie MFA Poortvliet, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe projectleider voor uitvoering van de motie.
---------------	---

27 mei 2026	De aangestelde externe projectbegeleider neemt telefonisch contact op met Samen Poortvliet om een afspraak te plannen. Deze afspraak wordt gepland op 5 juni.
-------------	---

29 mei 2026	Samen Poortvliet neemt contact op met de burgercontactfunctionaris met de vraag naar de stand van zaken. Beleidsmedewerker samenleving geeft aan dat eerder die week contact is opgenomen door de aangestelde projectbegeleider en dat een afspraak is ingepland.
-------------	---

5 juni 2026	Eerste gesprek met projectleider en beleidsmedewerker samenleving. Het overleg stond in het teken van kennismaking, het herstellen van het vertrouwen en het versterken van de samenwerking tussen Samen Poortvliet en de gemeente. Samen Poortvliet heeft zorgen geuit over de huidige plannen voor de MFA en pleit ervoor om de dorpshuisfunctie mee te nemen in de renovatie van de gymzaal. Vanuit de gemeente is toegelicht dat de aangestelde projectleider sociale innovatie samen met inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden de behoeften en mogelijkheden voor de voorzieningen in Poortvliet in kaart brengt, conform de door de raad vastgestelde participatieroute (fase 1 van de motie). Samen Poortvliet deelt de resultaten van de enquête onder verenigingen en werkt ondertussen verder aan de vorming van een dorpsraad. Afgesproken is om gezamenlijk een route uit te stippelen, met als doel om in december een breed gedragen plan aan de gemeenteraad voor te leggen.
-------------	--

17 t/m 30 juni 2026	Er vinden gesprekken plaats tussen Samen Poortvliet, de VvKK en de aangestelde projectleider van de gemeente over het vervolg van het proces. Tijdens deze gesprekken wordt aangegeven dat eerst een gesprek over de samenwerking met de gemeente zal plaatsvinden voordat het proces verder wordt opgepakt.
---------------------	--

30 juni 2026	Gesprek over de samenwerking met teamleider samenleving, aangestelde projectleider, contact persoon namens de Vereniging van kleine kernen en beleidsmedewerker samenleving namens de gemeente. De gemeente spreekt haar excuses uit over de periode waarin het contact vanuit de gemeente beperkt is geweest. Daarnaast worden de plannen voor 16 september besproken. Tot die tijd wordt door de gemeente aanvullende
--------------	---

Datum	Gebeurtenis / actie
	informatie opgehaald bij verenigingen en gebruikers, mede op basis van de eerder uitgezette enquêtes. Het uitgangspunt is dat fase 1 na 16 september is afgerond en dat de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd.
1 juli 2026	Gesprek met beleidsmedewerker samenleving over een verzoek tot subsidieaanvraag vanuit het stimuleringsfonds voor de op te richten dorpsraad in Poortvliet.
3 juli 2026	Naar aanleiding van een bezwaar tegen de weergave van de motie in het verslag van 5 juni wordt per e-mail aangegeven dat de motie van 11 december 2025, die openbaar en toegankelijk is, leidend is.
13 en 14 juli 2026	De gemeente geeft een toelichting op de fasering van de motie. Op dat moment wordt gewerkt aan fase 1: participatie en procesborging. Er wordt gesproken met verenigingen en andere belanghebbenden. Onderdeel hiervan is het onderzoeken of de huidige MFA toereikend is.
4 augustus 2026	De toneelvereniging en het zorgloket worden geïnterviewd in het kader van fase 1. Tijdens deze gesprekken wordt aangegeven dat er behoefte is om ook vooruit te kijken naar fase 3, de herontwikkeling van de gymzaal. De gemeente geeft aan dat fase 2 (borging dorpshuisfunctie MFA) en fase 3 (herontwikkeling gymzaal) aan de orde komen nadat fase 1 is afgerond.
10 augustus 2026	De gemeente ontvangt ter kennisgeving een bericht van Samen Poortvliet waarin wordt aangegeven dat zij van mening zijn dat bij de uitvoering wordt afgeweken van de aangenomen motie en dat zij zich hierover tot de gemeenteraad hebben gewend. Dat ze ook contact hebben opgenomen met de Eendrachtbode.
14 augustus 2026	14 augustus telefonisch contact tussen Samen Poortvliet en wethouder Peter Hoek.
17 augustus 2026	Beleidsmedewerker samenleving neemt contact op met Samen Poortvliet naar aanleiding van de berichtgeving naar de Raad en de Eendrachtbode.
2 september	Gesprek Samen Poortvliet, Wethouder Hoek, aangestelde projectbegeleider, teamleider samenleving, beleidsmedewerker Samenleving Doel van het gesprek: het beeld rond de uitvoering van de motie gezamenlijk scherpstellen en helderheid creëren over de betekenis, het vervolgproces en de benodigde vervolgstappen.